

12.1 Umsetzung

Projektabschnitt 1 – Analyse

- Datenbanken analysieren
- Datenmodelle erfassen
- Schnittstellen prüfen
- Datenqualität analysieren
- Creditreform-Schnittstelle prüfen
- verfügbare Registerschnittstellen prüfen
- Mappingtabellen erstellen

Projektabschnitt 2 – Umsetzung Phase 1

- zentrale Datenbank erstellen
- Importer entwickeln
- Daten zusammenführen
- Dubletten erkennen
- Normalisierung durchführen
- Zahlungs- und Mahnbedingungen migrieren
- Web-Oberfläche für Konfliktfälle erstellen
- Golden Records erzeugen
- initialen Gevis-Import durchführen

Projektabschnitt 3 – Umsetzung Phase 2

- Web-Portal vervollständigen
- SSO implementieren
- Rechteverwaltung implementieren
- zentrale Stammdatenanlage aktivieren
- KI-Prüfung integrieren
- Registerabgleich integrieren
- Creditreform integrieren
- automatische Gevis-Übertragung aktivieren

Projektabschnitt 4 – Umsetzung Phase 3

- direkte Schnittstellen zu den Zielsystemen entwickeln
- Event-Verarbeitung implementieren
- Retry-Mechanismen implementieren
- Monitoring implementieren
- Gevis als notwendigen Verteiler ablösen

Projektabschnitt 5 – Umsetzung Phase 4

- weitere Stammdatenarten evaluieren
 - Datenmodell erweitern
 - weitere Systeme integrieren
-

Revision #1

Created 14 August 2026 10:39:49 by Thomas Fried

Updated 14 August 2026 10:40:33 by Thomas Fried