

1.3 Projektphasen

Die Umsetzung erfolgt schrittweise.

Phase 1 – Konsolidierung und Datenbereinigung

Zusammenführung und Bereinigung der bestehenden Stammdaten aus:

- Unitrade
- Gevis
- AddOne
- Addison

Ergebnis ist ein geprüfter und konsolidierter initialer Stammdatenbestand.

Phase 2 – Zentrale Stammdatenanlage

Neue Kunden und Lieferanten werden über ein zentrales Web-Portal angelegt und geprüft.

Gevis übernimmt zunächst weiterhin die Verteilung an die angeschlossenen Fachanwendungen.

Phase 3 – Direkte Systemintegration

Die zentrale Stammdatenplattform überträgt Änderungen direkt per API an die angeschlossenen Systeme.

Phase 4 – Erweiterung

Weitere gemeinsam verwendete Stammdaten können zukünftig in die Plattform aufgenommen werden.

Revision #1

Created 14 August 2026 10:14:21 by Thomas Fried

Updated 14 August 2026 10:14:52 by Thomas Fried