12. Projektplanung
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12.1 Umsetzung

Projektabschnitt 1 - Analyse

e Datenbanken analysieren

Datenmodelle erfassen

Schnittstellen prifen

Datenqualitat analysieren
Creditreform-Schnittstelle prifen
verflgbare Registerschnittstellen prifen
Mappingtabellen erstellen

Projektabschnitt 2 - Umsetzung Phase 1

e zentrale Datenbank erstellen

e Importer entwickeln

e Daten zusammenfihren

e Dubletten erkennen

e Normalisierung durchfuhren

e Zahlungs- und Mahnbedingungen migrieren
e Web-Oberflache fur Konfliktfalle erstellen

e Golden Records erzeugen

e initialen Gevis-Import durchfihren

Projektabschnitt 3 - Umsetzung Phase 2

e Web-Portal vervollstandigen

e SSO implementieren

e Rechteverwaltung implementieren

e zentrale Stammdatenanlage aktivieren

e KI-Prifung integrieren

e Registerabgleich integrieren

e Creditreform integrieren

» automatische Gevis-Ubertragung aktivieren

Projektabschnitt 4 - Umsetzung Phase 3

e direkte Schnittstellen zu den Zielsystemen entwickeln
e Event-Verarbeitung implementieren
Retry-Mechanismen implementieren

Monitoring implementieren

Geuvis als notwendigen Verteiler ablésen



Projektabschnitt 5 - Umsetzung Phase 4

e weitere Stammdatenarten evaluieren
e Datenmodell erweitern
e weitere Systeme integrieren



