12.1 Umsetzung

Projektabschnitt 1 - Analyse

e Datenbanken analysieren

Datenmodelle erfassen

Schnittstellen prifen

Datenqualitat analysieren
Creditreform-Schnittstelle prifen
verflgbare Registerschnittstellen prifen
Mappingtabellen erstellen

Projektabschnitt 2 - Umsetzung Phase 1

e zentrale Datenbank erstellen

e Importer entwickeln

e Daten zusammenfihren

e Dubletten erkennen

e Normalisierung durchfihren

e Zahlungs- und Mahnbedingungen migrieren
e Web-Oberflache fiur Konfliktfalle erstellen

e Golden Records erzeugen

e initialen Gevis-Import durchfihren

Projektabschnitt 3 - Umsetzung Phase 2

e Web-Portal vervollstandigen

SSO implementieren

Rechteverwaltung implementieren

zentrale Stammdatenanlage aktivieren
KI-Prifung integrieren

Registerabgleich integrieren

Creditreform integrieren

automatische Gevis-Ubertragung aktivieren

Projektabschnitt 4 - Umsetzung Phase 3

e direkte Schnittstellen zu den Zielsystemen entwickeln
e Event-Verarbeitung implementieren

e Retry-Mechanismen implementieren

e Monitoring implementieren



e Gevis als notwendigen Verteiler abldsen

Projektabschnitt 5 - Umsetzung Phase 4

e weitere Stammdatenarten evaluieren
e Datenmodell erweitern
e weitere Systeme integrieren
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